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TABELLA riepilogativa “oneri di urbanizzazione e standard Convenzione Comparto B” Variante 11°

CERRQ TORRE NUOVA
FABBRICATO INTERNO COSTRUZIONE 4.571,985
AMPLIAMENTO MAPP.44 NUOVA
SUB 15 Fgl.4 COSTRUZIONE 45276
CERRO TORRE NUOVA
CORPO PIAZZA COSTRUZIONE 775,000
TOTALE NUOVA COSTRUZIONE 5,392,261 45,650 246.156,715
42,440 228.847 557
CERRO TORRE DEMOLIZIONE
CORPO PIAZZA RICOSTRUZIONE 1.284,530 26,000 33.397,780
34,870
44791 5861
TOTALI 279.554,495 273.639,118
RIEPILOGO ONERI DI URBANIZZAZIONE
CONTEGGIO ONER! DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 279.554,495
IMPORTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA A SCOMPUTO (v.di Computo metrico estimativo) 146,329,030
IMPORTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA ULTERIORI (279.554,495-1 46.329,030=133.225,465) 133.225,465
IMPORTO OPERE D! URBANIZZAZIONE SECONDARIA NON SCOMPUTATE 273.639,118
sommano 406.864 583
| _ |
'CONTEGGIO STANDARD (Rif.Tavola 4bis- Art.3 Convenzione) -
TOTALE STANDARD PRRIP 1 COMPARTO B mq. 1086,8
AREE IN CESSIONE A STANDARD DA PROGETTO mg. |705,75
AREE STANDARD da MONETIZZARE (1086,8 -705,75=381,05) mg. [381,05 169,65 | € §4.645,13
TOTALE £ 471.509.72
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CRONOPROGRAMMA OPERE PUBBLICHE ai sensi dell'art. 46, L.R. n.12/2005 e s.m.l. VARIANTE II (Aprile 2011)

Evento Inizio Fine Giorni COMMENTI SU TEMPI
20 MAGGIQ 2011 {0= 1 giorno) Nella giornata del 20 maggio si riunira il Consiglio Comunale per approvare gli elaborati del Piano e relativa Convenzione-contratto
Consiglio Comunale per l'Approvazione della Convenzione e suol allegati
20/05/2011 20/05/2011 0
19 GIUGNO 2011 La traduzione della Convenzione in atto pubblico, dovra avvenire ENTRO 30 giorni dalla data di definitiva approvazione della
Traduzione della Convenzione in atto pubblico entro 30 giorni dall'approvazione del 20 maggio 2011. Convenzione e suoi allegati. Rif. Art 12 comma 12.1 testo Convenzione
20/05/2011 19/06/2011 30 | —E-
O O
GIUGNO 2012 (0= 1 giormo)  Giugne 2012 presentazione DIA ::j
Presentazione DIA relativa alla realizzazione della STRADA DI ACCESSO AL PARCHEGGIO con muro di Entro 1 anno dalla traduzione della Convenzione in atto pubblico richiesta di idoneo titolo abilitativo per gli interventi privati - o) F
recinzione ex-novo relativo al map. 37, CABINA ELETTRICA. previsti dal PRRIP 1 Comparto B. Le opere di urbanizzazione primaria dovranno essere eseguite contemporaneamente alla S Q PR
Presentazione DIA relativa alle opere di manutenzione ed ampliamento del CONDOMINIO. costruzione delle opere private......cuuees o 0O 5 3
13/06/2012 13/06/2012 0 |Rif. art.10 comma 10.1 e art. & comma 6.3 & 6.5 Testo Convenzione g E &
Istruttoria DIA, periodo di 30 glorni dalla presentazione del procedimento DIA STRADA DI ACCESSO AL = 8 o= >
PARCHEGGIO, muro ex-novo relativo al map. 37, CABINA ELETTRICA e DIA opere di manutenzione ed | E a o.
MR AL IIREKNAIN 13/06/2012 13/07/2012 | 30 =0 : l | ,
OTTOBRE 2012 (E W] L"l. -
Inizio lavori relativi alle 2 DIA presentate a GIUGNO 2012 (STRADA DI ACCESSO AL PARCHEGGIO con muro — E
di recinzlone ex-novo relativo al map. 37, CABINA ELETTRICA, opere di manutenzione ed ampliamento ::E:, i —
Ael CONDIMRIC) 12/10/2012 17710/2013 370 o0 m
SETTEMBRE 2012 @
Presentazione DIA relativa alla realizzazione delle opere di RISTRUTTURAZIONE e di NUOVA COSTRUZIONE (0= 1 glorng) Settembre 2012 presentazione DIA
{Cerro Torre Corpo Interno e Cerra Torre Corpo Piazza). 0170972012 0170972012 0
Inizio Istruttoria, periodo di 30 giorni dalla presentazione del procedimento_DIA RISTRUTTURAZIONE -
NUQVA COSTRUZIONE .
01/09/2012 01/10/2012 30
MAGGIO 2015 FINE LAVOR! OPERE PRIVATE.
LG e R g ST A e 1 SRR S B R U R e R PR [ T TEE SR T (IS R e A 1 gli interventi disciplinati dalla presente Convenzione dovranno essere completati nelle parti private, entro il termine di anni
Inizio lavori relativi alla DIA RISTRUTTURAZIONE - NUOVA COSTRUZIONE otto dalla traduzione in atto pubblico della Convenzione stessa
0470572013 2470572015 750 |Rif. art. 10 comma 10.2 Testo Convenzione
APRILE 2015 (0= 1 glorno)
Presentazione DIA relativa alla realizzazione del PARCHEGGIO PUBBLICO e della PAVIMENTAZIONE
porzione di p.zza comunale antistante edificio cerro Torre Corpo Piazza.
19/04/2015 19/04/2015 0
| N
Istruttoria, periodo di 30 giarni dalla presentazione del procedimento_DIA PARCHEGGIO PUBBLICO | Qb
porzione di p.zza comunale antistante edificio cerro Torre Corpo Piazza. | | QQ
19/04/2015 | 1970572015 30 N AO.L
DICEMBRE 2015 FINE LAVORI OPERE PUBBLICHE PARCHEGGIO E PAVIMENTAZIONE PIAZZA. {S‘\\T o
NARBIGORIBERENY o il st oy = Bo 20 o ] i = i e RS RIS S AT SE R s e T SR SRR frazionamento che verra formalizzato in successivo atto da stipularsi entro 6 anni dalla formalizzazione della presente & \& QQ’
Intzio lavori relativi alla DIA PARCHEGGIO PUBBLICO ed alla Pavimentazione Piazza Comunale. convenzione ai sensi del successivo art. 12. ({?‘ q‘}; A
Art.3 3.2 Testo C i N
29/05/2015 25/12/2015 210 <§, S r}Q A
O A
GIUGNO 2018 Qo Q
Termine massimo di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria. q% o © o
Le opere di urbanizzazione primaria realizzate nel termine massimo di anni 7 (sette) dalla data di é“(, ‘bQ Q
traduzione in atto pubblico della presente Convenzione e consegnate al Comune nel successivo termine di \Q \Q )
mesi 9 (nove) Rif. art.2 comma 2.4 lettera b) Testo Convenzione. @ \"b Q“?
13/01/2018 10/10/2018 270 o
= vl
S
17 11
20magglo  settembre 15gennaio 14 maggio settembre 9gennalo  9magglo 6settembre 4gennaic  Amagglo  1settembre 30 dicembre 29aprile  27agosto 25 dicembre 23aprile  21agosto 19dicembre 1Baprile  16agosto 14 dicembre 13aprile 11 2gosto 9 dicembre
2011 2011 1012 2012 2012 2013 2013 2013 2014 014 2004 014 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2017 07 017 2018 2018 2018
T S R SRR e i i ) 5 e e e ¢ 1 TGS Sl R e e s came
20 MAGGIO 2011 : ! ] § | i 3 | ' ! ; | 1 | | , E .
Consiglio Comunale per l'Approvazione della Convenzione e suoi allegati i | 3 | i | | | | l | { | i | | | i !
| ! | | : | ’ i : : ‘
. | | ; 1 | | I | - f - | i l ! 1
a | ! i | | | | | ' | | i | | | | | |
19 GIUGNO 2011 i i | ‘ ! - | | ! 3 ' !
Traduzione della Convenzione in atto pubblico entro 30 glormi dall'approvazione del 20 maggio 2011, ; | | | | [ { ‘
| i ‘ | l | i ‘ ‘ i ‘ | \
GIUGNO 2012 ‘ | | ; i | ! |
Presentazione DIA relativa alla realizzazione della STRADA DI ACCESSO AL PARCHEGGIO con muro di | ‘ | i | i | | | ! 1 {
recinzione ex-novo relativo al map. 37, CABINA ELETTRICA. { : ; [ | | | ! 1 ‘ | | ! 5 :
| | . : ! | ‘ | ! | ’ | 5
| | ! | | |
Istruttoria DIA, periodo di 30 giorni dalla presentazione del procedimento DIA STRADA DI ACCESSQ AL | | | | | ‘ [ | E |
PARCHEGGIO, muro ex-novo relativo al map. 37, CABINA ELETTRICA e DIA opere di manutenzione ed I { { | { i ‘ . | |
ampliamento del CONDOMINIO. ! i | i | | ] ;
| | | |
| I | i | | ‘ : | | i
OTTOBRE 2012 ; | | | | | | | |
Inizio lavori relativi alle 2 DIA presentate a GIUGNQ 2012 (STRADA DI ACCESSO AL PARCHEGGIO con | | ; | i | | | |
muro di recinzione ex-novo relativo al map. 37, CABINA ELETTRICA, opere di manutenzione ed | | | | | | i | i {
ampliamento del CONDOMINIQ). | | i | | | | | | | i
| I i | | | | i i
SETTEMBRE 2012 -‘ | } | | | t 1 | i
Presentazione DIA relativa alla realizzazione delle opere di RISTRUTTURAZIONE e di NUQVA | | | { | | | i | I |
COSTRUZIONE (Cerra Torre Corpa Interno & Cerma Torre Corpa Plazza). | : l | | ey ! | ! i F | { ; I i
| | | i I | | { | |
| [ 1 ; | i | ‘ 1
Inizio Istruttoria, periodo di 30 glorni dalla p ione del procedimento_DIA RISTRUTTURAZIONE - { 3 | ! | ’ | | | % ‘ | i
NUOVA COSTRUZIONE . - ; . . : \ ' - ‘
: |
GIUGND 2013 { | | [

Inizio lavori relativi alla DIA RISTRUTTURAZIONE - NUOVA COSTRUZIONE |

APRILE 2015
Presentazione DIA relativa alla realizzazione del PARCHEGGIO PUBBLICO e della PAVIMENTAZIONE
porzione di p.zza comunale antistante edificio cerro Torre Corpo Plazza.

Btruttoria, perioda di 30 glori dalla p i delp di to_DIA PARCHEGGIO PUBBLICO
porzione di p.zza comunale antistante edificio cerro Torre Corpo Piazza.

MAGGIO 2015 | | I
Inizio lavori relativi alla DIA PARCHEGGIO PUBBLICO ed alla Pavi jone Piazza G 1 ‘

GILGNO 2018 1
Termine massimo di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria. |
|
|
|
|

Le opere di urbanizzazione primaria realizzate nel termine massimo di anni 7 (sette) dalla data di
traduzione in atto pubblico della presente Convenzione e consegnate al






